



2º TERMO ADITIVO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 144/2026

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2026

O **MUNICÍPIO DE CASEIROS**, pessoa jurídica de direito público interno, estabelecida na Av. Mario Cirino Rodrigues, 249, Centro, Cidade de Caseiros/RS, CEP: 95.315-000, CNPJ nº 34.368.003/0001-02, neste ato representado pela Prefeita Municipal, Sra. Joelice Bortolanza Canali, portador do CPF nº 884.921.920-20, ora denominado simplesmente **CONTRATANTE** e, de outro lado, a empresa **MAIS ÁGUA PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA LTDA**, sediada à Rua Julio de Castilhos, nº 498, Bairro São Cristóvão, cidade de Tapejara/RS, CEP: 99.950-000, inscrita no CNPJ/MF sob nº 34.368.003/0001-02, representada pelo Sr. Carlos Eduardo Rittter Deitos, portador do CPF nº 005.784.900-56, de ora em diante denominada **CONTRATADA**, firmar o presente Termo aditivo de contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições, sujeitando-se às normas da Lei nº 14.133/2021, bem como ao processo de contratação instaurado sob a modalidade de Concorrência Eletrônica nº 008/2026.

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica aditivado o presente contrato administrativo no valor de R\$ 17.400,00 (Dezessete mil e quatrocentos) reais, compreendendo a inclusão dos seguintes itens:

Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitario	Valor total
1	Revestimento aço galvanizado 6"	36	metros	R\$ 460,00	R\$ 16.560,00
2	Solda/união de tubulação	5	unidade	R\$ 168,00	R\$ 840,00
					TOTAL GERAL: R\$ 17.400,00

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica suprimido do referido contrato administrativo os seguintes itens, totalizando o valor de R\$ 6.432,57 (Seis mil quatrocentos e trinta e dois reais com cinquenta e sete centavos):



ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/MATERIAIS	UNID.	QTD.	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	CUSTO TOTAL COM BDI
1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM.	UN	2	R\$ 850,00	R\$ 1.700,00	R\$ 2.074,00
1.3	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M²	4	R\$ 399,40	R\$ 1.597,60	R\$ 1.949,07
2.3	TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO REFORCADO, DN = 150 MM, COMPRIMENTO = 2M .	M	0	R\$ 167,50	R\$ 1.675,00	R\$ 2.043,50
2.5	TAMPONAMENTO DO POÇO CASO RESULTE IMPRODOTIVO (150 M PROF.)	M	0	R\$ 2,00	R\$ 300,00	R\$ 366,00
TOTAL GERAL R\$ 6.432,57						

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do referido contrato nº 144/2026, que não colidirem com o disposto neste Termo.

E por estarem justos e de acordo, firmam o presente instrumento, em três vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas abaixo firmadas, para que produza os devidos efeitos legais.

Caseiros, 23 de outubro de 2026.


MUNICÍPIO DE CASEIROS/RS

Contratante


CARLOS EDUARDO R. DEITOS
ENGENHEIRO DE MINAS
CREA-RS 194011
MAIS ÁGUA PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE
POÇOS DE ÁGUA LTDA

Contratada



Testemunhas:

1º _____

2º _____

CASEIROS